
Renovatie puntdeuren Goereese sluis
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Stremmingen Goereese sluis in 2017 en 2018 door renovatie puntdeuren
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Renovatie puntdeuren Goereese sluis

Legenda:

Aan de linkerkant van het overzicht staat de kalander van 2017 en 2018
Op de met helder rood aangegeven data mag de sluis de hele dag niet gestremd zijn:
- Op zaterdag en zondag mag er niet gestremd worden. 
- In de periode van 1 juli tot 30 augustus mag de sluis niet gestremd zijn.
Op de met donker rood aangegeven data mag de sluis een gedeelte van de dag gestremd zijn.
- op de maandagen mag de aannemer  tot 17:00 uur de sluis niet stremmen.
- op de vrijdagen mag de aannemer de sluis vanaf 7:00 uur niet stremmen.
- In de periode van 1 juli tot eind augustus mag er niet gestremd worden.

Op de gearceerde data vinden werkzaamheden aan de sluisdeuren plaats. De sluis is dan gestremd. 
Op de rood gearceerde data vind een spoedreparatieplaats.
Op de met geel gearceerde data worden de sluisdeuren volgens planning uitgehesen of geïnstalleerd:
Op de geel gearceerde data is de sluis gestremd, maar niet volledig.
Dagelijks worden de werkzaamheden twee keer onderbroken, zodat er geschut kan worden.

In het midden van het overzicht staat met vette letters welke activiteit wordt uitgevoerd: Installeren vloeddeuren buitenhoofd

In het midden wordt ook met een schets aangegeven wat de gevolgen zijn voor de sluis. Bijvoorbeeld welke deuren ontbreken.

HV Zee

In cursief staat de reden waarom de deuren ontbreken: Renoveren vloeddeuren tussenhoofd

Aan de rechterkant van het overzicht staat wat de gevolgen van het renoveren van de deuren zijn voor de beschikbaarheid van de sluis.
De beschikbaarheid is ook afhankelijk van het getij. Daarom wordt er onderscheid gemaakt tussen hoog en laag water.

Wanneer de sluis volledig beschikbaar is, is dit met een groene kleur aangegeven:
Dat wil zeggen dat zowel met een hele als met een halve sluis geschut kan worden

Wanneer alleen de hele sluis beschikbaar is kan niet met een halve sluis geschut worden. Dit wordt met een gele kleur aangegeven.

Wanneer alleen een halve sluis beschikbaar is wordt dit met een rode kleur aangegeven.
Hierbij wordt ook vermeld of het het grootste of het kleinste gedeelte van de sluis betreft.
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